

Дата размещения на сайте: 28.02.2018 г.
Дата внесения изменения: 28.02.2018г.



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ № 1
Многоквартирный жилой дом (Позиция 17), расположенный по адресу: СК, город
Невинномысск, ул. Калинина, № 194.

(внесение изменений в новую редакцию проектной декларации от 18.01.2018 г.)

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 10 % процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2017
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства 30 % процентов готовности
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства III квартал 2018
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства 60 % готовности
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2018
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства 80 % готовности
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства I квартал 2019
	17.1.16	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2019

Дата размещения на сайте: 28.02.2018 г.

Дата внесения изменения: 28.02.2017г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ГлавСтрой»

В.В. Ковалев

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ № 1

Многоквартирный жилой дом (Позиция 17), расположенный по адресу: СК, город Невинномысск, ул. Калинина, № 194.

(внесение изменений в новую редакцию проектной декларации от 18.01.2018 г.)

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 10 % процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2017
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства 30 % процентов готовности
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства III квартал 2018
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства 60 % готовности
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2018
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства 80 % готовности
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства I квартал 2019
	17.1.16	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2019